

Id	Perumahan	Pengeluaran	Jumlah	Bln	Tgl	Payment	Ket
1	ALFATIH RINJANI	Harga dasar tanah	50,000,000	1	01-04-2025	Transfer	-
2	ALFATIH RINJANI	Harga dasar tanah	454,125,000	3	01-06-2025	Transfer	-
3	ALFATIH RINJANI	Harga dasar tanah	5,324,446,429	10	01-01-2026	Transfer	-
5	ALFATIH RINJANI	Pembersihan lokasi	5,000,000	1	01-04-2025	Cash	-
6	ALFATIH RINJANI	Cut and fill	25,000,000	2	01-05-2025	Transfer	-
7	ALFATIH RINJANI	Utzet / pengukuran	2,500,000	1	01-04-2025	Transfer	-
8	ALFATIH RINJANI	Gerbang perumahan	75,000,000	12	01-03-2026	Transfer	-
9	ALFATIH RINJANI	Papan nama perumahan	20,000,000	12	01-03-2026	Transfer	-
10	ALFATIH RINJANI	Portal perumahan	15,000,000	12	01-03-2026	Transfer	-
11	ALFATIH RINJANI	Pos satpam	18,000,000	12	01-03-2026	Transfer	-
12	ALFATIH RINJANI	Pemasangan kanstin jalan	42,525,000	13	01-06-2026	Transfer	-
13	ALFATIH RINJANI	Jalan lingkungan perumahan	453,750,000	13	01-06-2026	Transfer	-
14	ALFATIH RINJANI	Saluran lingkungan	81,250,000	13	01-06-2026	Transfer	-
15	ALFATIH RINJANI	Peresapan lingkungan	56,000,000	13	01-06-2026	Transfer	-
16	ALFATIH RINJANI	Lampu penerangan jalan	16,500,000	13	01-06-2026	Transfer	-
17	ALFATIH RINJANI	Taman perumahan	5,400,000	13	01-06-2026	Transfer	-
18	ALFATIH RINJANI	Pohon penghijauan	1,000,000	13	01-06-2026	Transfer	-
19	ALFATIH RINJANI	Plat beton jembatan	9,625,000	17	01-08-2026	Transfer	-
20	ALFATIH RINJANI	Pembuatan jalan masuk	87,250,000	17	01-08-2026	Transfer	-
21	ALFATIH RINJANI	Perbaikan jalan masuk	78,000,000	17	01-08-2026	Transfer	-
22	ALFATIH RINJANI	Pagar Keliling / pagar maingate	84,836,500	17	01-08-2026	Transfer	-
23	ALFATIH RINJANI	Tiang jaringan Listrik	38,500,000	4	01-07-2025	-	-
24	ALFATIH RINJANI	Patok BPN / batas kavling	3,450,000	1	01-04-2025	Transfer	-
25	ALFATIH RINJANI	Taman depan	2,500,000	5	01-08-2025	-	-
26	ALFATIH RINJANI	Taman depan	3,000,000	6	01-09-2025	-	-
27	ALFATIH RINJANI	Taman depan	3,500,000	7	01-10-2025	-	-
28	ALFATIH RINJANI	Taman depan	4,000,000	8	01-11-2025	-	-
29	ALFATIH RINJANI	Taman depan	4,500,000	9	01-12-2025	-	-
31	ALFATIH RINJANI	Taman depan	5,000,000	10	01-01-2026		
32	ALFATIH RINJANI	Taman depan	5,500,000	11	01-02-2026		
33	ALFATIH RINJANI	Taman depan	6,000,000	12	01-03-2026		
34	ALFATIH RINJANI	Taman depan	6,500,000	13	01-04-2026		
35	ALFATIH RINJANI	Taman depan	1,000,000	14	01-05-2026		
36	ALFATIH RINJANI	Taman depan	1,000,000	15	01-06-2026		
37	ALFATIH RINJANI	Taman depan	1,000,000	16	01-07-2026		
38	ALFATIH RINJANI	Taman depan	1,000,000	17	01-08-2026		
39	ALFATIH RINJANI	Taman depan	1,500,000	18	01-09-2026		
40	ALFATIH RINJANI	Taman depan	1,500,000	19	01-10-2026		
41	ALFATIH RINJANI	Taman depan	1,500,000	20	01-11-2026		
42	ALFATIH RINJANI	Taman depan	1,500,000	21	01-12-2026		
43	ALFATIH RINJANI	Taman depan	1,500,000	22	01-01-2027		
44	ALFATIH RINJANI	Taman depan	1,500,000	23	01-02-2027		
45	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	12,500,000	5	01-08-2025		
46	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	15,000,000	6	01-09-2025		
47	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	17,500,000	7	01-10-2025		
48	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	20,000,000	8	01-11-2025		

Id	Perumahan	Pengeluaran	Jumlah	Bln	Tgl	Payment	Ket
49	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	22,500,000	9	01-12-2025		
50	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	25,000,000	10	01-01-2026		
51	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	27,500,000	11	01-02-2026		
52	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	30,000,000	12	01-03-2026		
53	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	32,500,000	13	01-04-2026		
54	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	5,000,000	14	01-05-2026		
55	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	15	01-06-2026		
56	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	5,000,000	16	01-07-2026		
57	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	5,000,000	17	01-08-2026		
58	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	18	01-09-2026		
59	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	19	01-10-2026		
60	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	20	01-11-2026		
61	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	21	01-12-2026		
62	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	22	01-01-2027		
63	ALFATIH RINJANI	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	23	01-02-2027		
64	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	12,500,000	5	01-08-2025		
65	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	15,000,000	6	01-09-2025		
66	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	17,500,000	7	01-10-2025		
67	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	20,000,000	8	01-11-2025		
68	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	22,500,000	9	01-12-2025		
69	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	25,000,000	10	01-01-2026		
70	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	27,500,000	11	01-02-2026		
71	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	30,000,000	12	01-03-2026		
72	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	32,500,000	13	01-04-2026		
73	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	5,000,000	14	01-05-2026		
74	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	15	01-06-2026		
75	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	5,000,000	16	01-07-2026		
76	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	5,000,000	17	01-08-2026		
77	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	18	01-09-2026		
78	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	19	01-10-2026		
79	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	20	01-11-2026		
80	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	21	01-12-2026		
81	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	22	01-01-2027		
82	ALFATIH RINJANI	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	23	01-02-2027		
83	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	2,500,000	5	01-08-2025		
84	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	3,000,000	6	01-09-2025		
85	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	3,500,000	7	01-10-2025		
86	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	4,000,000	8	01-11-2025		
87	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	4,500,000	9	01-12-2025		
88	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	5,000,000	10	01-01-2026		
89	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	5,500,000	11	01-02-2026		
90	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	6,000,000	12	01-03-2026		
91	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	6,500,000	13	01-04-2026		
92	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	1,000,000	14	01-05-2026		
93	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	1,000,000	15	01-06-2026		
94	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	1,000,000	16	01-07-2026		

Id	Perumahan	Pengeluaran	Jumlah	Bln	Tgl	Payment	Ket
95	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	1,000,000	17	01-08-2026		
96	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	1,500,000	18	01-09-2026		
97	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	1,500,000	19	01-10-2026		
98	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	1,500,000	20	01-11-2026		
99	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	1,500,000	21	01-12-2026		
100	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	1,500,000	22	01-01-2027		
101	ALFATIH RINJANI	Instalasi Internet	1,500,000	23	01-02-2027		
102	ALFATIH RINJANI	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	81,200,000	10	01-01-2026		
103	ALFATIH RINJANI	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	324,800,000	11	01-02-2026		
104	ALFATIH RINJANI	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	649,600,000	12	01-03-2026		
105	ALFATIH RINJANI	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	893,200,000	13	01-04-2026		
106	ALFATIH RINJANI	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	14	01-05-2026		
107	ALFATIH RINJANI	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	15	01-06-2026		
108	ALFATIH RINJANI	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	16	01-07-2026		
109	ALFATIH RINJANI	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	17	01-08-2026		
110	ALFATIH RINJANI	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	18	01-09-2026		
111	ALFATIH RINJANI	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	893,200,000	19	01-10-2026		
112	ALFATIH RINJANI	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	893,200,000	20	01-11-2026		
113	ALFATIH RINJANI	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	893,200,000	21	01-12-2026		
114	ALFATIH RINJANI	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	649,600,000	22	01-01-2027		
115	ALFATIH RINJANI	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	324,800,000	23	01-02-2027		
116	ALFATIH RINJANI	Dana taktis sampai kecamatan	50,000,000	2	01-02-2027	-	-
117	ALFATIH RINJANI	Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek)	27,200,000	2	01-02-2027	-	-
118	ALFATIH RINJANI	Advice planning	27,200,000	2	01-02-2027	-	-
120	ALFATIH RINJANI	Ijin Lokasi / IPPT	38,080,000	2	01-02-2027	-	-
119	ALFATIH RINJANI	Rekomendasi Teknis dinas terkait	27,200,000	2	01-02-2027	-	-
121	ALFATIH RINJANI	Pengesahan Site Plan / Ijin site plan	100,000,000	2	01-02-2027	-	-
122	ALFATIH RINJANI	PBG	92,000,000	2	01-02-2027	-	-
123	ALFATIH RINJANI	PBB tahunan periode proyek	4,000,000	3	01-06-2025	-	-
124	ALFATIH RINJANI	Biaya pologoro / pajak desa	60,958,714	3	01-06-2025	-	-
125	ALFATIH RINJANI	Perikatan jual beli / kerjasama	5,000,000	3	01-06-2025	-	-
126	ALFATIH RINJANI	Biaya Balik Nama / AJB	5,000,000	3	01-06-2025	-	-
127	ALFATIH RINJANI	BPHTB ---> 5% x (NJOP - 80 juta)	300,928,571	3	01-06-2025	-	-
128	ALFATIH RINJANI	Penurunan menjadi SHGB	50,000,000	3	01-06-2025	-	-
129	ALFATIH RINJANI	Pemecahan sertifikat	80,500,000	3	01-06-2025	-	-
130	ALFATIH RINJANI	Pemecahan sertifikat	80,500,000	5	01-08-2025	-	-
131	ALFATIH RINJANI	Tak Terduga / taktis	50,000,000	5	01-08-2025	-	-
132	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	73,576,087	5	01-08-2025		
133	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	88,291,304	6	01-09-2025		
134	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	103,006,522	7	01-10-2025		
135	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	117,721,739	8	01-11-2025		
136	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	132,436,957	9	01-12-2025		
137	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	147,152,174	10	01-01-2026		
138	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	161,867,391	11	01-02-2026		
139	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	176,582,609	12	01-03-2026		
140	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	191,297,826	13	01-04-2026		

Id	Perumahan	Pengeluaran	Jumlah	Bln	Tgl	Payment	Ket
141	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	29,430,435	14	01-05-2026		
142	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	29,430,435	15	01-06-2026		
143	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	29,430,435	16	01-07-2026		
144	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	29,430,435	17	01-08-2026		
145	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	44,145,652	18	01-09-2026		
146	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	44,145,652	19	01-10-2026		
147	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	44,145,652	20	01-11-2026		
148	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	44,145,652	21	01-12-2026		
149	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	44,145,652	22	01-01-2027		
150	ALFATIH RINJANI	PPH KOMERSIL	44,145,652	23	01-02-2027		
4	ALFATIH RINJANI	Harga dasar tanah 2	270,000,000	1	01-04-2025	Transfer	-
		COUNT = 149	SUM = 20,912,053,475				